

Zadanie: "Zagospodarowanie terenu przy ul. Żelaznej – Wendenskiej – Hożej w Szczecinie" – część (etap) I i II
Harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy

Lp	Opis robót	Wartość robót [zł]		2015				
		netto	brutto	I	II	III	IV	V
I	Część (etap) I							
1.	wycinka drzew i krzewów, karczowanie karpiny wraz z utylizacją masy drzewnej, zasypywanie dołów z zagęszczeniem gruntu, usunięcie chwastów i samosiewów, cięcia pielęgnacyjne, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci oraz innych odpadów wraz z ich utylizacją							
II	Część (etap) II							
2.	roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, makroniwelacja							
3.	chodnik Z2 - bieżnia do rekreacji i spacerów							
3.1.	roboty ziemne, rozbiórkowe, mikroniwelacja							
3.2.	roboty nawierzchniowe							
3.3.	odwodnienie liniowe							
4.	plac Z3 -skatepark,							
4.1.	roboty ziemne, mikroniwelacja							
4.2.	roboty nawierzchniowe							
4.3.	montaż urządzeń do skateboardu							
5.	plac Z4 -plac zabaw dla dzieci							
5.1.	roboty ziemne, mikroniwelacja							
5.2.	roboty nawierzchniowe							
5.3.	ogrodzenie							
5.4.	montaż urządzeń							
6.	plac Z5 – plac rekreacyjny „SENIOR”,							
6.1.	roboty ziemne, mikroniwelacja							
6.2.	roboty nawierzchniowe							
6.3.	montaż urządzeń							
7.	montaż pozostałych elementów zagospodarowania (ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica informacyjna),							
8.	zieleni							
10.1.	mikroniwelacja							
10.2.	założenie trawników, nasadzenia drzew, zabiegi pielęgnacyjne trawników i drzew do dnia odbioru końcowego robót							
11.	procedura odbiorowa							
11.1.	dokumentacja powykonawcza, odbiór inwestorski							